ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADA" D.O.O. KANJIŽA

ОБЈЕКАТ VADOVOD KU km 139+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SHANDONG LUQIAO" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SET ДАТУМ 26.10.2023. 21

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	18		1		19	TELEHENDLER AUTOKRAN
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ARMIRANJE I BETONIRANJE OKVIRA PLOČA
- IZRADA OPLATE ZA KOLOVOZNU PLOČU IZNAD OSE S5
- DIZANJE ARMATURE NA MOST AUTOKRANOM

NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1 I S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Роберт Радић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Милош Р. Вуковић дипл. грађ. инж.

НАДЗОРНИ ОРГАН: Бојан Саулић

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411И00820

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADNA" D.O.O. KAĆIĆA

ОБЈЕКАТ VADVOĐNJAK LA bm 1393+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SHANDONG LUQIAO" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PET ДАТУМ 27.10.2023. 22.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	20		1		21	TELEHENDLER
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰ (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C⁰ (брзина ветра)

У ..... час ..... C⁰ (ниво подземних вода)

Време

ОПИС РАДА

- IZRADA OPLATA ZA KOLOVOZNU PLOČU IZMEĐU OSE S5.
- ARMIRANJE KOLOVOZNE PLOČE DEO S1-S5-6

NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1 i S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Petar Radić

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Милош Р. Вуковић дипл. грађ. инж. 410 H522 4B

НАДЗОРНИ ОРГАН: Saulić Bojan

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411И00820

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADA" D.O.O. KANJIŽA

ОБЈЕКАТ VADOVODNJAK DA km 139+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SHANDONG LUQIAO" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SUB ДАТУМ 28.10.2023. 23.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 13 укупно 6 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	21		1		22	TELEHENDLER
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- IZRADA OPLATE ZA KOLOVOZNU PLOČU IZNAD OSE S5
- ARMIRANJE KOLOVOZNE PLOČE DEO S5-S6

NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1-S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Petar Pavlović

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије — Милош Р. Вуковић — дипл. грађ. инж. — 411И0052 — Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН: Saulić

Инжењерска комора Србије — Бојан Саулић — маст. инж. грађ. — 411И0082 — Одговорни извођач радова

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADA" D.O.O. KALJIĆA

ОБЈЕКАТ VADOVOD UA km 139+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SRBIJAVODE LUKIĆ" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PON ДАТУМ 30.10.2023. 24.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	20		1		21	TELEHENDLER
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- IZRADA OPLATE ZA KOLOVOZNU PLOČU IZMAD OSE S6
- ARMIRANJE KOLOVOZNE PLOČE DEO S5-S7

NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S4-S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Милош Р. Вуковић дипл. грађ. инж. 410 1321 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Bojan Saulić

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бојан Саулић
маст. инж. грађ.
417И00820
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TEPACO IZGRADNJA" D.O.O. KANJIŽA

ОБЈЕКАТ NADVOŽNJAK U KM 133+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SRBIJAVODE" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTO ДАТУМ 31.10.2023. 25

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	19		1		20	TELEHENDLER
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- IZRADA OPLATE ZA KOLOVOZNU PLOČU S5-S7
- ARMIRANJE KOLOVOZNE PLOČE S5-S7

NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1-S2.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Милош Р. Вукозић дипл. грађ. инж. 430 I522 13

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411И00820

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADA" D.O.O. KAĆ/DA

ОБЈЕКАТ NADVOŽNJAK NA km 109+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SHALDOVG LUGLAO"
BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SRE ДАТУМ 1.11.203. 26.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	18		1		19	TELEHENDLER
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- IZRADA OPLATE ZA KOLOVOZNU PLOČU S5-S7
- ARMIRANJE KOLOVOZNE PLOČE S5-S7

NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1-S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Милош Р. Вуковић
дипл. грађ. инж.
410 И522 13

Инжењерска комора Србије
Одговорни извођач радова
Бојан Саулић
маст. инж. грађ.
411И00820

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADA" D.O.O. KANJIŽA

ОБЈЕКАТ NADVOŽNJAK PA km 139+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SHANDONG LUQIAO" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČET ДАТУМ 2.11.2023

27.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	15		1		16	
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ARMIRANJE KOLOVOZNE PLOČE DEO S5 - S7

NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1 - S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Милош Р. Вуковић дипл. грађ. инж. 410 H522 13

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411И00820

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „ТЕРАКО і РАСАДЕЛА" D.O.O. КАЊИЖА

ОБЈЕКАТ ВАДОВОДЈАК ДА ки 139+003

МЕСТО БАЧКА ТОПОЛА

ИНВЕСТИТОР „SHADDOUG LUQIAO"

BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТ ДАТУМ 3.11.2023. 28

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	18		1		19	
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- АРМИРАЊЕ КОЛОВОЗНЕ ПЛОЧЕ ДЕО S5-S7

НАПОМЕНА: ЗАСТОЈ РАДОВА ИЗМЕЂУ ОСА S1-S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Радан Радић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије
Милош Р. Вуковић
дипл. грађ. инж.
410 U322 13

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Одговорни извођач радова
Бојан Саулић
маст. инж. грађ.
411 H008 26

ИЗВОЂАЧ РАДОВА „TERACO I FASADA" D.O.O. KANJIŽA

ОБЈЕКАТ NADVOŽNJAK NA km 138+003

МЕСТО BAČKA TOPOLA

ИНВЕСТИТОР „SHALPOVIĆ LUKIĆ" BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PON ДАТУМ 6.11.2023. 29.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	16		1		17	
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ARMIRANJE KOLOVOZNE PLOČE DEO S6-S7

NAPOMENA: ZASTOJ RADOVA IZMEĐU OSA S1-S2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Petar Radić

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Милош Р. Вукозић дипл. грађ. инж. 410 H522 13

НАДЗОРНИ ОРГАН: Bojan Saulić

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Бојан Саулић маст. инж. грађ. 411И00826